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EIP-Projekt „InnoBau“ 
Nachhaltige Innovationen im landwirtschaftlichen Bauwesen     

Projektziel: Entwicklung eines Handbuches zum Vorplanungsmanagement 

Unterstützung durch systematische Entscheidungs-

prozesse zur Vermeidung von Baufehlern

• 23 landwirtschaftliche Betriebe 

(Geflügel, Schafe, Milchkühe, Mutterkühe, Kälber, Sauen, Mastschweine)

• Begleitung der Vorplanungsphase 

• Ermittlung der Inhalte über individuelle Begleitung und Arbeitsgruppentreffen

2



Donicht, Störtenbecker, Hellmuth BFL-Beratertagung, Bad Hersfeld 13. März 2018

Worum geht es ? - Definitionen

Definition „Vorplanung“: 

…von den ersten Überlegungen bis hin zur Ausführungszeichnung.

Nach Leistungen aus HOAI entspricht die „Vorplanung“ der
- Grundlagenermittlung
- Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)
- Entwurfsplanung
- Genehmigungsplanung
- Ausführungsplanung

Definition „Baufehler“:

techn. Mängel, Fehlkonstruktionen, Planungsfehler, Materialfehler, Herausforderungen im 

Zusammenhang mit dem Bau
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Was beschäftigt uns im Projekt?

Gründe für einen Bau: Allgemeine Betriebsentwicklung oder Diversifizierung, Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen, Tierzahl erhöhen, Ersatz für alte Ställe, Politische Forderungen 

erfüllen

 betriebsindividuelle Ziele

Hindernisse für den Landwirt: Keine/wenig Zeit für Planung und „Kleinigkeiten“, Architekten 

kennen die Landwirtschaft nicht , Firmen kennen den individuellen Betrieb nicht 

 es soll schnell gehen…

Ist die Vorplanung tatsächlich so wichtig?
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Untersuchung zu Baufehlern
(Anette-Christina Störtenbecker)

• 29 Landwirte / 31 Ställe (überwiegend Betriebsleiter, tlw. Mitarbeiter) 

• Befragung im Face-To-Face-Interview (März-Juni 2017)

- allg. Daten, Planungsdaten, Ziele

- Baufehler mit Spezifikation und Schweregrad (0-10)

+ Tägl. Arbeit

+ Funktionalität

+ Material

5

Anzahl Art des Stalls

11 Mastschweine

9 Milchvieh

3 Legehennen

2 Kälber

2 Masthähnchen

2 Sauen

1 Bullenmast

1 Ferkelaufzucht
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Untersuchung zu Baufehlern
(Anette-Christina Störtenbecker)

- Wirkung der Fehler auf Nachhaltigkeitskriterien

- Fehlerentstehungsphase (Vorplanung, Zeichnung, Bauausführung)

- Fehlerverursacher

- Grund für die Fehlerentstehung

 103 Baufehler
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Cluster Bezeichnung

I Bauhülle

II Inneneinrichtung/ Ausstattung

III Bauausführung

IV Größenproblematik

V Fehlende Teile 
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Untersuchung zu Baufehlern
(Anette-Christina Störtenbecker)

Anzahl der „Baufehler“ in den jeweiligen Clustern (n=103)
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Untersuchung zu Baufehlern
(Anette-Christina Störtenbecker)

Anzahl der genannten Fehlerverursacher (Mehrfachnennungen möglich, n=100)
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Untersuchung zu Baufehlern
(Anette-Christina Störtenbecker)

Gründe für die Baufehler (Mehrfachnennungen möglich, n=99)
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Untersuchung zu Baufehlern
(Anette-Christina Störtenbecker)

Entstehungsphase der Baufehler (n=102)
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Untersuchung zu Baufehlern
(Anette-Christina Störtenbecker)

Folgen: 

• Soziale und ökonomische Nachhaltigkeit am meisten betroffen

• Besonders die tägliche Arbeit wurde beeinträchtigt

ABER

Wichtigste Kriterien für einen Neubau aus Sicht der Landwirte:

• Verbesserung Arbeitswirtschaftlichkeit (26 %)

• Ökonomische Aspekte (16 %)

• Tierwohl, -komfort, -gesundheit (je 8 %)
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Tiergerechtheit

Ökonomie Soziales

Ökologie

NACHHALTIGKEIT



Donicht, Störtenbecker, Hellmuth BFL-Beratertagung, Bad Hersfeld 13. März 2018

Rückmeldungen zum landwirtschaftlichen Bauen

• Unterstützung für Landwirte fehlt  (zu teuer, keine Zeit, keine persönliche Bindung)

• Überblick für die nächsten 30-40 Jahre schwer zu realisieren

• Tiergerechtheit/Tierwohl fördern, aber politische Unsicherheit

• Teilweise „Behörden-Willkür“

• Aufstände von Verbrauchern
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EIP- Projekt „InnoBau“
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Kriterien und Subkriterien zur Bewertung von Haltungssystemen
(Donicht und Hellmuth, 2018, weiterentwickelt nach Schön et al., 1987)
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TIER

Tierverhalten, Tiergerechtheit,

Tiergesundheit und -hygiene, 

Herdenführung,

Tier-Mensch-Beziehung, 

Einhaltung von Vorgaben (Gesetzlich, Öko-Verbände, Label)

ARBEIT

Arbeitsproduktivität, -zeitbedarf, -organisation, 

Arbeitssicherheit, 

Arbeitsbelastung und -beanspruchung, 

Arbeitsplatzgestaltung

UMWELT

Luftreinhaltung, 

Boden- und Gewässerschutz, 

Klimaschutz

BAU UND TECHNIK

Investitionsbedarf, 

Jahreskosten, 

Eignung für Eigenleistung / Erweiterung / Anpassung, 

E. f. Öffentlichkeitsarbeit

PRODUKTIONSDATEN 

Betriebliche Leistungsdaten

GESAMTBEWERTUNG (relative Vorzüglichkeit)
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Entwurf Vorplanungsmanagement
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Entwurf Handbuch

Ordner mit…

• Erläuterungen

• Einzelnen Unterlagen (Status Quo-Analyse, Notwendige Gutachten, Prüfkatalog, 

Checkliste..)

• Bauelemente- Nachschlagewerk für alle Tierarten

• Hinweise zu Baufehlervermeidung!

 Prototyp bis Mai 2018!
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Nutzen für die Landwirte

• Anleitung für selbstständiges Planen und Handeln

• Vermeidung von Baufehlern

• Planungssicherheit erhöhen

• Vorabinformationen zu sämtlichen Planungsschritten

• Hinweise zu Verfahrensabläufen, Architektenarbeit, notwendige Zusatzunterlagen

• Austausch mit anderen Landwirten mit ähnlichen Fragen/Herausforderungen
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Beispiele aus der Praxis – Intensivplanung Lorenzenhof

Lorenzenhof, Langballig

• Demeter – Betrieb seit 1982

• Mitarbeiter mit Lernbehinderungen

• Öffentlichkeitsarbeit

• Aktuelle Situation: Kühe im Anbindestall

• Ziele: 

- Tiergerechtheit fördern

- passende Arbeitsbedingungen

- Raum für Milchverarbeitung

• Planungsbeginn: März 2016
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Intensivplanung Lorenzenhof
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verändert nach Google.de/maps
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Intensivplanung Lorenzenhof (Zeichnung Thomsen-Tarp)
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Intensivplanung Lorenzenhof - Aktueller Stand
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Fazit

• Landwirte (als Experten) wollen die Planung selten aus der Hand geben - manchmal fehlt 

allerdings Erfahrung, Unterstützung und Geduld

• Die Vorplanungsphase ist entscheidend für die Kostenentwicklung und Vermeidung von 

Baufehlern

• Schlüssel für eine nachhaltige, individuelle Stallplanung:

- strukturiertes Vorgehen und Zeit

- fachliche Begleitung (Berater, Architekt, Tierarzt...) 

- Austausch mit anderen Landwirten
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